

Relatório Final - Projeto Escola de TI

Período: 1º e 2º Bimestres **Projeto:** Aplicativo de Gestão, Rastreamento e Co-tutoria de Pets

Implementação: Durante o 2º Bimestre, o foco foi a execução do caso de uso UC-03 - Manter Pet (CRUD).

Links do app: <https://github.com/IrinXD/escola-ti-backend>

<https://github.com/IrinXD/escola-ti-frontend>

1. Desafios e Adaptação da Equipe

Embora o projeto tenha começado com um grupo mais numeroso, o ciclo de desenvolvimento foi marcado pela **saída de três membros** (Gabriel Sandri e ambos os integrantes chamados Matheus).

Este cenário impôs uma reformulação total na gestão. O time remanescente, formado por **Gabriel, Pedro e Thiago**, assumiu a responsabilidade total pelas frentes de frontend, backend, infraestrutura e documentação. Para suprir a ausência dos antigos colegas e manter a qualidade, os membros dedicaram-se a estudos intensos e triplicaram seus esforços individuais.

2. Resumo de Execução e Esforço (Jira)

Volume Total de Atividades Realizadas: **Foram concluídas 81 tarefas.**

Rateio de Atividades Finalizadas (2º Bimestre – Sprints de Desenvolvimento):

Durante a fase de implementação, o núcleo de 30 tarefas principais foi distribuído de forma equânime entre a equipe:

- **Entregas por Integrante (Total: 30)**
 - **Gabriel Andrade Garcia:** 10 atividades finalizadas.
 - **Thiago Nunes:** 10 atividades finalizadas.
 - **Pedro Boeing:** 10 atividades finalizadas.

3. Esforço e Carga Horária

Devido à absorção das tarefas dos ex-membros, a carga de trabalho foi intensa.

- **Horas Registradas no Jira (Sprints Finais):** Mais de **35 horas** cronometradas estritamente em execução de código e diagramação no sistema.
- **Horas de Alinhamento e Estudos:** Estimadas em mais de **+100 horas** (incluindo reuniões semanais, deploy na nuvem, aprendizado de React Native, Java Spring Boot e Banco NoSQL).

4. O Que Nós Fizemos?

Nós entregamos este CRUD completo e funcional de ponta a ponta, com uma arquitetura moderna:

1. **Frontend Nativo (React Native):** Aplicativo mobile com navegação fluida, formulários validados e integração nativa com a Câmera/Galeria do celular para a foto do animal.
2. **Backend em Nuvem (Java/Spring Boot):** Uma API RESTful hospedada na nuvem pelo **Render**, utilizando containers Docker.
3. **Banco de Dados (MongoDB):** Persistência de dados Não-Relacional com upload nativo das imagens dos pets em formato binário (bytes puros).

5. Atuação Detalhada dos Membros

Gabriel Andrade Garcia (Módulos Core, Integração e Nuvem)

Absorveu a parte de infraestrutura e orquestração do projeto.

- **Arquitetura e Documentação:** Gerenciou as tarefas do Jira e liderou a modelagem UML dos módulos de Passeios, Feed e Interações.
- **Integração Front x Back:** Configurou o cliente HTTP (Axios) e resolveu os gargalos de conexão.
- **Desafio Técnico:** Desenvolveu a lógica de upload de imagens via *FormData*, extraindo bytes puros no Spring Boot e salvando no MongoDB, além de realizar o deploy do servidor na nuvem (Render/Docker) liberando os acessos de CORS.

Thiago Nunes (Frontend, Gestão de Pets e UI/UX)

Absorveu a construção visual.

- **Arquitetura e Documentação:** Desenhou os diagramas de sequência: O Módulo de Gestão de Pets e as regras lógicas de Co-tutoria.
- **Implementação Mobile:** Codificou as telas do aplicativo em React Native, criando a interface de Cadastro/Edição e o Perfil visual do Pet.
- **Desafio Técnico:** Implementou a biblioteca `expo-image-picker` para captura de

fotos diretamente da câmera do usuário e orquestrou as rotas de navegação do App.

Pedro Boeing (Backend, MongoDB e Segurança)

Absorveu a carga lógica do servidor e persistência de dados.

- **Arquitetura e Documentação:** Modelou o Módulo de Autenticação (Sessão/Login) e as permissões de privacidade no diagrama de classes.
- **Implementação Java:** Estruturou o projeto Spring Boot do zero e conectou ao cluster do MongoDB.
- **Desafio Técnico:** Construiu e validou os Endpoints (Controllers) da API para o tráfego de dados (Criar, Ler, Atualizar e Deletar) e arquitetou os *Models* que receberam as imagens binárias e os arrays de co-tutores.

Relatório completo extraído do JIRA:

[Elaboração do Problema](#) (EDT-3)

☐ [EDT-2] [Atividade 3](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Elaboração do Problema

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes

restante:			
Σ de Tempo Gasto:	2 semanas, 2 dias, 1 hora, 17 minutos	Tempo gasto:	2 weeks, 1 day, 7 hours, 47 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-4	Atividade 03	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-5	Atividade 03	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-6	Atividade 03	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-7	Atividade 03	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
Sprint:	Sprint 1				
Rank:	0 i0000n:				

[EDT-3] [Elaboração do Problema](#)

Criado: 23/fev/26

Atualizado(a): 20/jun/26

Resolvido: 16/abr/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de	Desconhecido		

trabalho restante:	
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Rank:	0 i0000v:
Issue color:	green

Atividade 3 (EDT-2)

☐ [EDT-4] **Atividade 03** Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 3

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	31 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00013:
Sprint:	Sprint 1

[Atividade 3](#) (EDT-2)

☐ [EDT-5] [Atividade 03](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 3

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	33 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001b:
Sprint:	Sprint 1

[Atividade 3](#) (EDT-2)

☐ [EDT-6] [Atividade 03](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI

Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 3

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	26 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001j:
Sprint:	Sprint 1

[Atividade 3](#) (EDT-2)

☐ [EDT-7] [Atividade 03](#) Criado: 23/fev/26 Atualizado(a): 02/mar/26 Resolvido: 02/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 3

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone

Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0001r:
Sprint:	Sprint 1

[EDT-8] Atividade 04 [Criando Requisitos] Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26
Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	6 horas, 20 minutos	Tempo gasto:	3 hours, 28 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-9	Levantamento de Requisitos	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-10	Levantamento de Requisitos	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
	EDT-11	Levantamento de Requisitos	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-12	Levantamento de Requisitos	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-13	Levantamento de Requisitos	Subtarefa	Concluído	gabriel sandri
Sprint:	Sprint 2				
Rank:	0 i0001z:				

[EDT-14] [Atividade 04 \[Criando Regras de Negócio\]](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido

Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-15	Levantamento de Regras de Negócio	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-16	Levantamento de Regras de Negócio	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
	EDT-17	Levantamento de Regras de Negócio	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-18	Levantamento de Regras de Negócio	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-19	Levantamento de Regras de Negócio	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
Sprint:	Sprint 2				
Rank:	0 j00023:				

Atividade 04 [Criando Requisitos] (EDT-8)

☐ [EDT-9] **Levantamento de Requisitos** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Pai:	Atividade 04 [Criando Requisitos]
-------------	---

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 15 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00027:
Sprint:	Sprint 2

[Atividade 04 \[Criando Requisitos\]](#) (EDT-8)

☐ [EDT-10] [Levantamento de Requisitos](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Requisitos]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de	Desconhecido		

trabalho restante:	
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Rank:	0 i0002f:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Requisitos] (EDT-8)

☐ [EDT-11] **Levantamento de Requisitos** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Requisitos]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002n:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Requisitos] (EDT-8)

☐ [EDT-12] [Levantamento de Requisitos](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Requisitos]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	37 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0002v:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Requisitos] (EDT-8)

☐ [EDT-13] [Levantamento de Requisitos](#) Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
---------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Requisitos]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00033:
Sprint:	Sprint 2

[Atividade 04 \[Criando Regras de Negócio\]](#) (EDT-14)

☐ [EDT-15] **[Levantamento de Regras de Negócio](#)** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Regras de Negócio]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003j:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Regras de Negócio] (EDT-14)

☐ [EDT-16] **Levantamento de Regras de Negócio** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Regras de Negócio]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		

Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Rank:	0 i0003r:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Regras de Negócio] (EDT-14)

☐ [EDT-17] **Levantamento de Regras de Negócio** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Regras de Negócio]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0003z:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Regras de Negócio] (EDT-14)

☐ [EDT-18] **Levantamento de Regras de Negócio** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 06/mar/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Regras de Negócio]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00047:
Sprint:	Sprint 2

Atividade 04 [Criando Regras de Negócio] (EDT-14)

☐ [EDT-19] **Levantamento de Regras de Negócio** Criado: 02/mar/26 Atualizado(a): 20/jun/26 Resolvido: 06/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Atividade 04 [Criando Regras de Negócio]

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0004f:
Sprint:	Sprint 2

[EDT-20] [CRIAR CASOS DE USO](#) Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 15/mar/26 Resolvido: 15/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		

Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	2 semanas, 2 dias, 7 horas, 22 minutos	Tempo gasto:	2 weeks, 2 days, 1 hour, 27 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-21	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-22	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	gabriel sandri
	EDT-23	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-24	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
	EDT-25	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-26	Criar casos de uso	Subtarefa	Concluído	boeingped
Sprint:	Sprint 3				
Rank:	0 i0004n:				

C
om
ent
á
ri
os

Comentado por [Thiago Nunes](#) [09/mar/26]

https://miro.com/welcomeonboard/KzFZU09UTVpQSy9XMXViZWdsRUtjam52T0tUd1ZmZnZTUGZXMEJPD2hZRTgwbWdnQ0RiSlkvZnFBWDRpQTi2N01SbDQ3VVR3YUVqVXI MejFzVjZoWGV5dUVDNklxeW1FSUR0cHFEKzICRG5OckUyYVNvVXRNRllzaFI5MWRVeG1nbHpza3F6REdEcmNpNEFOMmJXWXBBPT0hdjE=?share_link_id=917856804561

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)

☐ [EDT-21] **Criar casos de uso** Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 49 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0004v:
Sprint:	Sprint 3

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)

☐ [EDT-22] **Criar casos de uso** Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00053:
Sprint:	Sprint 3

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)	
☐ [EDT-23] Criar casos de uso Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0

Categorias:	Nenhum
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Rank:	0 i0005b:
Sprint:	Sprint 3

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)

☐ [EDT-24] **Criar casos de uso** Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005j:
--------------	-----------

Sprint:	Sprint 3
----------------	----------

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)

☐ [EDT-25] **Criar casos de uso** Criado: 06/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 23 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005r:
Sprint:	Sprint 3

CRIAR CASOS DE USO (EDT-20)

☐ [EDT-26] **Criar casos de uso** Criado: 13/mar/26 Atualizado(a): 16/mar/26 Resolvido: 16/mar/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	CRIAR CASOS DE USO

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	43 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0005z:
Sprint:	Sprint 3

[EDT-27] [Alinhamento de organização de tarefas](#) Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia

Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	6 horas, 51 minutos	Tempo gasto:	2 hours, 44 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-28	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-29	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	boeingped
	EDT-30	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-31	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
	EDT-32	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-33	Alinhamento	Subtarefa	Concluído	gabriel sandri
Sprint:	Sprint 4				
Rank:	0 i00067:				

[EDT-46] Organização de tarefas		Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 26/mar/26 Resolvido: 26/mar/26
Status:	Concluído	
Projeto:	Escola-de-TI	
Componentes:	Nenhum	
Versões afetadas:	Nenhum	
Versões	Nenhum	

corrigidas:	
-------------	--

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	0 minutos	Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Σ de Tempo Gasto:	1 semana, 4 dias, 7 horas, 45 minutos	Tempo gasto:	1 week, 4 days, 3 hours, 40 minutes
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	EDT-47	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	Gabriel Andrade Garcia
	EDT-48	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	boeingped
	EDT-49	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	Thiago Nunes
	EDT-50	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	Matheus Henrique
	EDT-51	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	Matheus Donatone
	EDT-52	organização de tarefas	Subtarefa	Concluído	gabriel sandri
Sprint:	Sprint 4				
Rank:	0 j00069:				

[EDT-45] [Tela de Notificações \(Adicional\)](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26
Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 21 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i0006a:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Lista de notificações recentes: curtidas, comentários e novos seguidores (RF-17).
- Notificações de convite para co-tutoria.
- Botões "Aceitar" ou "Recusar" ao lado dos convites de co-tutoria

[EDT-44] [Tela de Geração de Canvas \(Compartilhamento\)](#) Criado: 23/mar/26
Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	11 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	☐ canvas.tsx
Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i0006a:i

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Pré-visualização da imagem customizada gerada pelo sistema (contendo a rota, foto do pet e métricas).
- Botão para confirmar e acionar o menu de compartilhamento nativo do smartphone (Instagram, WhatsApp, etc.).
- Tratamento de exceção/alerta caso o sistema operacional negue permissão de compartilhamento.

[EDT-40] [Tela de Perfil do Pet](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 26/mar/26 Resolvido: 26/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	35 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i0006b:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Exibição dos dados do animal (foto, nome, raça).
- Lista de co-tutores atuais.
- Botões para "Editar" ou "Excluir" o perfil do pet .
- Botão "Adicionar Co-tutor" (visível ou habilitado apenas se o usuário for o criador original,)

[EDT-41] [Tela de Configuração de Passeio \(Pré-Passeio\)](#) Criado: 23/mar/26
Atualizado(a): 26/mar/26 Resolvido: 26/mar/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i0006d:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Lista de pets vinculados ao usuário (como criador ou co-tutor).
- Checkboxes para selecionar qual(is) pet(s) participará(ão).
- Botão "Iniciar Passeio".
- Bloqueio/Alerta se o botão "Iniciar" for clicado sem nenhum pet selecionado

[Alinhamento de organização de tarefas](#) (EDT-27)

☐ [EDT-28] [Alinhamento](#) Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 25 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0006f:
Sprint:	Sprint 4

[Alinhamento de organização de tarefas](#) (EDT-27)

☐ [EDT-29] [Alinhamento](#) Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 16 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0006n:
Sprint:	Sprint 4

[Alinhamento de organização de tarefas](#) (EDT-27)

☐ [EDT-30] [Alinhamento](#) Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		

Estimativa original:	Desconhecido
-----------------------------	--------------

Rank:	0 i0006v:
Sprint:	Sprint 4

Alinhamento de organização de tarefas (EDT-27)

☐ [EDT-31] **Alinhamento** Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i00073:
Sprint:	Sprint 4

Alinhamento de organização de tarefas (EDT-27)

☐ [EDT-32] Alinhamento Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 26 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007b:
Sprint:	Sprint 4

Alinhamento de organização de tarefas (EDT-27)

☐ [EDT-33] Alinhamento Criado: 20/mar/26 Atualizado(a): 20/mar/26 Resolvido: 20/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum

Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Alinhamento de organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i0007j:
Sprint:	Sprint 4

[EDT-35] [Tela de Login / Cadastro](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 27/mar/26 Resolvido: 27/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		

Tempo gasto:	1 hour, 11 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i0007z:

De
scr
içã
o

Aba/Visão de Login:

- Campos de input: E-mail e Senha.
- Botão "Entrar" para validar credenciais e iniciar sessão (RF-02).
- Feedback visual de erro para credenciais inválidas.

Aba/Visão de Cadastro:

- Campos de input obrigatórios para criar o usuário.
- Botão de submissão do formulário.
- Feedback visual de erro caso o e-mail já esteja cadastrado

[EDT-38] Tela de Meu Perfil e Configurações Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26
Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho	0 minutes		

restante:	
Tempo gasto:	1 hour, 39 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000ab:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Exibição dos dados do usuário logado e a lista dos seus pets.
- Botão "Editar Perfil" para alterar dados salvos.
- Botão "Adicionar Pet".
- Menu de Configurações para definir a privacidade do perfil ou de passeios (Público/Privado).

[EDT-39] [Tela de Criação / Edição de Pet](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26
Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		

Tempo gasto:	1 hour, 24 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000al:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Formulário de dados: Nome, Raça e upload de Foto.
- Botão "Salvar" para registrar o pet vinculado ao tutor.
- Alerta de falha caso o upload da imagem dê erro.

[EDT-34] Tela de Início (Onboarding / Splash) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 27/mar/26
Resolvido: 27/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	51 minutes		
Estimativa	Desconhecido		

original:	
------------------	--

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000am:

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:
• Logo do aplicativo. • Botão "Entrar" (direciona para Login). • Botão "Criar Conta" (direciona para Cadastro).

[EDT-36] [Tela Inicial \(Feed da Rede Social\)](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 27/mar/26
Resolvido: 27/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 9 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000am:9

[EDT-37] Tela de Criação de Publicação Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 27/mar/26 Resolvido: 27/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000am:i

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Opção para selecionar foto/vídeo da galeria ou câmera.
- Campo de texto para escrever a legenda.
- Botão "Publicar" .

- Alerta de erro caso a média exceda o limite de tamanho.

[EDT-43] Tela de Resumo do Passeio (Pós-Passeio) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000am:r

De
scr
içã
o

Ações/Elementos:

- Mapa estático plotando a rota percorrida.
- Resumo final do tempo e distância (dados imutáveis/bloqueados para edição manual, RB-05).
- Botão "Compartilhar Canvas".

[EDT-42] [Tela de Passeio em Andamento \(Tracking\)](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 4
Rank:	0 i000am:v

De
scr
içã
o

Ações/Elementos: • Mapa centralizado mostrando a localização do GPS. • Painel exibindo métricas de tempo e distancia percorrida: tempo decorrido e distância percorrida. • Botão "Finalizar Passeio"

[Organização de tarefas](#) (EDT-46)

☐ [EDT-47] [organização de tarefas](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 25 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000an:
Sprint:	Sprint 4

[Organização de tarefas](#) (EDT-46)

☐ [EDT-48] [organização de tarefas](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000av:
Sprint:	Sprint 4

[Organização de tarefas](#) (EDT-46)

☐ [EDT-49] [organização de tarefas](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0

Categorias:	Nenhum
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Rank:	0 i000b3:
Sprint:	Sprint 4

Organização de tarefas (EDT-46)

☐ [EDT-50] **organização de tarefas** Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Henrique
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bb:
--------------	-----------

Sprint:	Sprint 4
----------------	----------

Organização de tarefas (EDT-46)

☐ [EDT-51] [organização de tarefas](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Matheus Donatone
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 32 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000bj:
Sprint:	Sprint 4

Organização de tarefas (EDT-46)

☐ [EDT-52] [organização de tarefas](#) Criado: 23/mar/26 Atualizado(a): 30/mar/26 Resolvido: 30/mar/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Organização de tarefas

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	gabriel sandri
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000br:
Sprint:	Sprint 4

[EDT-53] [Aplicar Correções no driagrama apontado pelo professor](#)

Criado: 27/abr/26 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0

Categorias:	Nenhum
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Tempo gasto:	8 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Anexos:	☐ Cópia de Caso de Uso (1).jpg
Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	5
Rank:	0 i000d7:

C
om
ent
ári
os

Comentado por [Thiago Nunes](#) [04/mai/26]

[EDT-60] [UC-07 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0

Categorias:	Nenhum
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000d9:

[EDT-54] UC-01 Elaboração do diagrama de sequência Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	37 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dh:

De
scr
içã
o

fazer um diagrama para caso de uso UC-01.

[EDT-61] [Organização de Tarefas](#) Criado: 18/mai/26 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	29 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Rank:	0 i000dp:

[EDT-58] [UC-05 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26

Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status: Concluído**Projeto:** [Escola-de-TI](#)**Componentes:** Nenhum**Versões afetadas:** Nenhum**Versões corrigidas:** Nenhum**Tipo:** Tarefa**Prioridade:** Medium**Relator:** [Gabriel Andrade Garcia](#)**Responsável:** [Gabriel Andrade Garcia](#)**Resolução:** Itens concluídos**Votos:** 0**Categorias:** Nenhum**Estimativa de trabalho restante:** 0 minutes**Tempo gasto:** 8 minutes**Estimativa original:** Desconhecido**Sprint:** Sprint 5**Story point estimate:** 6**Rank:** 0|i000dr:**[EDT-57] [UC-04 Elaboração do diagrama de sequência](#)** Criado: 27/abr/26

Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status: Concluído**Projeto:** [Escola-de-TI](#)**Componentes:** Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	14 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dt:

[EDT-55] [UC-02 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		

Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Tempo gasto:	17 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dv:

[EDT-56] UC-03 Elaboração do diagrama de sequência Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point	6

estimate:	
Rank:	0 i000dw:

[EDT-59] [UC-06 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
Atualizado(a): 01/jun/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	6 hours, 8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dw:i

[EDT-63] [Thiago: Módulo de Gestão de Pets e Perfis](#) Criado: 18/mai/26
Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000e5:

Descrição

- **O que ele vai modelar:** O coração do cadastro animal e os relacionamentos de tutoria.
- **Classes principais:**
 - Pet: Atributos como nome, idade, raça, sexo, porte, status de vacinação e foto.
 - **Relacionamento de Co-tutoria:** Ele precisa modelar a tabela associativa/classe de ligação CoTutoria que conecta a classe Usuario (do Boeing) com a classe Pet (dele), definindo quem é o "criador original" e quem é o "co-tutor" convidado.

[EDT-66] [Pedro: : Módulo de Pets e Co-tutoria \(relacionamentos do banco\)](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 55 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000e9:

Descrição

resolverá a lógica mais complexa de permissões de animais do sistema.

- **Entidade Pet:** Para armazenar os dados do cachorro (nome, foto, raça).
- **Tabela Associativa CoTutoria:** Esta é a tabela mais importante deste módulo. Ela vai ligar Usuario e Pet para permitir mais de um dono por pet. Ela precisará de um atributo de *status* (ex: "pendente", "aceito") para gerenciar os convites enviados pelo criador original.

[EDT-64] [Gabriel: Módulo Core \(Passeios, Feed e Interações\)](#) Criado: 18/mai/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI

Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 j000ed:

Descrição

- **O que você vai modelar:** O registro de GPS e o conteúdo gerado (posts).
- **Classes principais:**
 - Passeio: Atributos como tempo decorrido, distância, rota (GPS) e status (iniciado/finalizado).
 - Publicacao: Atributos como mídia (foto/vídeo), legenda e data.
 - Interacao: Agregação de Curtida e Comentario vinculadas a uma Publicação.
 - CanvasPasseio: Classe focada na exportação da imagem (rota + foto + métricas) para o compartilhamento externo.

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	38 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000eh:

De
scr
içã
o

- **O que ele vai modelar:** A entidade principal de acesso e segurança.
- **Classes principais:**
 - Usuario: Atributos como e-mail, senha (hash), status da conta.
 - ConfiguracaoPrivacidade: Para gerenciar se o perfil ou passeio é Público, Privado ou Apenas Amigos.
 - Sessao / Login: Métodos como autenticar(), registrar(), recuperarSenha()

[EDT-65] [Gabriel: Módulo de Autenticação e Social \(Feed\)](#)
[\(relacionamentos do banco\)](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	37 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000el:

De
scr
içã
o

Esta pessoa cuidará do núcleo do usuário e das interações da rede social.

- **Entidade Usuario:** Deve conter os dados de cadastro, login e preferências de privacidade.
- **Relacionamento Seguidor:** Uma tabela para gerenciar quem segue quem (relacionando Usuario com Usuario).
- **Entidade Publicacao:** Para armazenar mídias, fotos e vídeos publicados no feed.
- **Entidade Interacao:** Tabela associativa que liga o Usuario à Publicacao para registrar curtidas e comentários.

[EDT-67] [Thiago: Módulo de Passeios e Geolocalização](#)

(relacionamentos do banco) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 7 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000f1:

[EDT-72] Tarefa 2.1: Criar a Tela de Cadastro/Edição de Pet: Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
--------------	--------	--------------------	--------

Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000f3:

De
scr
içã
o

- Montar o formulário com campos de texto para **Nome** e **Raça**.
- Criar validações simples (ex: não permitir salvar se o nome estiver em branco).

[EDT-74] [Tarefa 2.3: Criar a Tela de Perfil do Pet \(Visualização\)](#) Criado:

08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de	Desconhecido		

trabalho restante:	
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Implementação
Rank:	0 j000f5:

De
scr
içã
o

- Uma tela que exiba a foto grande do pet, nome e raça.
- Adicionar botões de **"Editar"** e **"Excluir"** (Fluxo alternativo A1).

[EDT-68] [Tarefa 1.1: Configurar o Projeto Spring Boot e MongoDB:](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 4 minutes		
Estimativa	Desconhecido		

original:	
------------------	--

Sprint:	Implementação
----------------	---------------

Rank:	0 i000f9:
--------------	-----------

De
scr
içã
o

- Criar o projeto Java (usando Spring Initializr) com as dependências Spring Web e Spring Data MongoDB.
- Conectar o projeto ao MongoDB (via URI no application.properties).

[EDT-69] [Tarefa 1.2: Criar o Modelo \(Collection\) do Pet](#) Criado: 08/jun/26

Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
----------------	---------------

Rank:	0 i000fh:
-------	-----------

De
scr
içã
o

- Criar a classe Pet.java. Ela deve refletir os dados exigidos no fluxo e a regra RB-02 (preparação para co-tutoria).
- **Campos necessários:** id (String), nome (String), raca (String), fotoUrl (String), criadorId (String - ID do usuário dono), e coTutoresIds (Lista de Strings - *Atendendo a regra RB-02*).

[EDT-70] [Tarefa 1.3: Criar os Endpoints \(Rotas da API\)](#) Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	10 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000fp:

- **Criar (POST /pets):** Recebe os dados, valida se o criadorId existe e salva no banco.
- **Ler/Visualizar (GET {{/pets/ {id}}} e GET /pets/usuario/{usuarioId}):** Busca um pet específico ou todos os pets de um usuário logado.
 - * **Editar (PUT {{/pets/{id}}}**): Atualiza dados como nome, raça ou foto (RF-16).
- **Excluir (DELETE {{/pets/ {id}}}**): Remove o pet do banco (RF-16).

[EDT-71] Tarefa 1.4: Configurar o CORS Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	9 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000fx:

Adicionar uma configuração global no Spring Boot (@CrossOrigin) para permitir que o React Native faça requisições para a API local sem ser bloqueado.

[EDT-77] [Tarefa 3.2: Fazer as Requisições HTTP \(Consumir a API\)](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 2 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000h9:

- Ligar o botão "Salvar" do formulário (Pessoa 2) ao endpoint POST /pets (Pessoa 1). O JSON enviado deve conter o criadorId (simular um ID de usuário fixo por enquanto, já que o login é o UC-02).
- Ligar os botões de Editar e Excluir aos endpoints PUT e DELETE.

[EDT-73] [Tarefa 2.2: Implementar a Captura de Imagem \(A foto do pet\):](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hb:

De
scr
içã
o

- Usar a biblioteca expo-image-picker para permitir que o usuário tire uma foto na hora ou

- escolha uma da galeria do celular.
- Mostrar uma miniatura (preview) da foto escolhida na tela antes de salvar.

[EDT-75] [Tarefa 2.4: Navegação](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000he:

De
scr
içã
o

Configurar o React Navigation para que o usuário clique em "Adicionar Pet" na tela inicial e seja levado ao formulário, e após salvar, seja levado ao "Perfil do Pet"

[EDT-79] [Tarefa 3.4: Garantir a comunicação na Rede Local](#) Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 47 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hf:

De
scr
içã
o

Configurar os IPs para o ambiente de desenvolvimento. O celular (ou emulador) e o computador rodando o Java devem estar na mesma rede Wi-Fi.

[EDT-76] [Tarefa 3.1: Configurar o Axios \(ou Fetch\)](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
---------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 47 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hg:

De
scr
içã
o

Criar um arquivo api.js no React Native com a URL base do backend.

[EDT-78] Tarefa 3.3: Tratamento de Imagem e Erros (Exceção E1) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum

Versões corrigidas:	Nenhum
----------------------------	--------

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 36 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 000hh:

De
scr
içã
o

- *Exceção E1 (Falha ao salvar imagem):* Criar a lógica de envio da foto. Como bancos de dados não são bons para guardar arquivos pesados, a foto pode ser enviada como "Base64" (string) para o Java ou o Java deve ter uma rota para salvar o arquivo (Multipart).
- Se a requisição der erro (ex: backend caiu, arquivo grande demais), programar um Alert no React Native: *"Falha ao salvar a imagem do pet. Por favor, tente enviar a foto novamente."*

[EDT-82] Participar de Reunião Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum

Versões corrigidas:	Nenhum
----------------------------	--------

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000k5:

[EDT-84] [Participar de Reunião](#) Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		

Estimativa original:	Desconhecido
Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000k9:

[EDT-83] Participar de Reunião Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000kd: