

Relatório Resumido de Atividades Jira - Escola de TI 2 Bim:

1. Quantidade de Tarefas Entregues (Total: 30)

- **Gabriel Andrade Garcia:** 10 tarefas concluídas.
- **Thiago Nunes:** 10 tarefas concluídas.
- **Pedro Boeing:** 10 tarefas concluídas.

2. Resumo das Responsabilidades por Integrante

- **Gabriel (Integração e Módulos Core):** Liderou a organização do Jira e a modelagem do Módulo Core (Passeios/Interações). Na implementação, arquitetou a comunicação entre o celular e a API, configurando o Axios, rotas HTTP, liberação na rede local e o envio complexo de imagens lidando com erros (Exceção E1).
- **Thiago (Frontend e UI/UX):** Focado no desenvolvimento visual no React Native. Modelou a Gestão de Pets e construiu as telas principais: Cadastro/Edição e Perfil do Pet. Também integrou o aplicativo com a câmera/galeria do celular e configurou a navegação entre as telas.
- **Pedro (Backend e MongoDB):** Responsável por levantar o servidor em Java Spring Boot. Modelou a Autenticação e as regras de banco de dados, configurando as coleções no MongoDB, construindo os Endpoints (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) e liberando a segurança de tráfego (CORS) para o aplicativo.

3. Status das Sprints Todas as etapas de documentação (Diagramas UML), estruturação de banco de dados e implementação de código foram executadas sem pendências. Projeto **100% concluído e integrado**.

4. Links do app:

<https://github.com/IrinXD/escola-ti-backend>

<https://github.com/IrinXD/escola-ti-frontend>

[EDT-53] Aplicar Correções no diagrama apontado pelo professor

Criado: 27/abr/26 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	☐ Cópia de Caso de Uso (1).jpg
Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	5
Rank:	0 i000d7:

C
om
ent
á
ri
os

Comentado por Thiago Nunes [04/mai/26]

[EDT-60] UC-07 Elaboração do diagrama de sequência Criado: 27/abr/26	
Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26	
Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000d9:

[EDT-54] [UC-01 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	37 minutes		

Estimativa original:	Desconhecido
-----------------------------	--------------

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0ji000dh:

De
scr
içã
o

fazer um diagrama para caso de uso UC-01.

[EDT-61] [Organização de Tarefas](#) Criado: 18/mai/26 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	29 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Rank:	0 i000dp:

[EDT-58] [UC-05 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dr:

[EDT-57] [UC-04 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	14 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dt:

[EDT-55] [UC-02 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
--------------	--------	--------------------	--------

Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	17 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dv:

[EDT-56] [UC-03 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26
 Atualizado(a): 18/mai/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dw:

[EDT-59] [UC-06 Elaboração do diagrama de sequência](#) Criado: 27/abr/26

Atualizado(a): 01/jun/26 Resolvido: 18/mai/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	8 weeks, 1 day, 6 hours, 8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 5
Story point estimate:	6
Rank:	0 i000dw:i

[EDT-63] [Thiago: Módulo de Gestão de Pets e Perfis](#) Criado: 18/mai/26

Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000e5:

De
scr
içã
o

- **O que ele vai modelar:** O coração do cadastro animal e os relacionamentos de tutoria.
- **Classes principais:**
 - Pet: Atributos como nome, idade, raça, sexo, porte, status de vacinação e foto.
 - **Relacionamento de Co-tutoria:** Ele precisa modelar a tabela associativa/classe de ligação CoTutoria que conecta a classe Usuario (do Boeing) com a classe Pet (dele), definindo quem é o "criador original" e quem é o "co-tutor" convidado.

[EDT-66] [Pedro: : Módulo de Pets e Co-tutoria \(relacionamentos do](#)

[banco](#)) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status: Concluído

Projeto: [Escola-de-TI](#)

Componentes: Nenhum

Versões afetadas: Nenhum

Versões corrigidas: Nenhum

Tipo: Tarefa **Prioridade:** Medium

Relator: [Gabriel Andrade Garcia](#) **Responsável:** [boeingped](#)

Resolução: Itens concluídos **Votos:** 0

Categorias: Nenhum

Estimativa de trabalho restante: 0 minutes

Tempo gasto: 1 hour, 55 minutes

Estimativa original: Desconhecido

Sprint: Sprint 6

Rank: 0|i000e9:

De
scr
içã
o

resolverá a lógica mais complexa de permissões de animais do sistema.

- **Entidade Pet:** Para armazenar os dados do cachorro (nome, foto, raça).
- **Tabela Associativa CoTutoria:** Esta é a tabela mais importante deste módulo. Ela vai ligar Usuario e Pet para permitir mais de um dono por pet. Ela precisará de um atributo de *status* (ex: "pendente", "aceito") para gerenciar os convites enviados pelo criador original.

[EDT-64] [Gabriel: Módulo Core \(Passeios, Feed e Interações\)](#) Criado:

18/mai/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 000ed:

Descrição

- **O que você vai modelar:** O registro de GPS e o conteúdo gerado (posts).
- **Classes principais:**
 - Passeio: Atributos como tempo decorrido, distância, rota (GPS) e status (iniciado/finalizado).
 - Publicacao: Atributos como mídia (foto/vídeo), legenda e data.
 - Interacao: Agregação de Curtida e Comentário vinculadas a uma Publicação.
 - CanvasPasseio: Classe focada na exportação da imagem (rota + foto + métricas) para o compartilhamento externo.

[EDT-62] Boeing: Módulo de Autenticação e Segurança Criado: 18/mai/26
Atualizado(a): 09/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	38 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000eh:

De
scr
içã
o

- **O que ele vai modelar:** A entidade principal de acesso e segurança.
- **Classes principais:**
 - Usuario: Atributos como e-mail, senha (hash), status da conta.
 - ConfiguracaoPrivacidade: Para gerenciar se o perfil ou passeio é Público, Privado ou Apenas Amigos.
 - Sessao / Login: Métodos como autenticar(), registrar(), recuperarSenha()

[EDT-65] [Gabriel: Módulo de Autenticação e Social \(Feed\)](#)
[\(relacionamentos do banco\)](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	37 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000el:

De
scr
içã
o

Esta pessoa cuidará do núcleo do usuário e das interações da rede social.

- **Entidade Usuario:** Deve conter os dados de cadastro, login e preferências de privacidade.
- **Relacionamento Seguidor:** Uma tabela para gerenciar quem segue quem (relacionando Usuario com Usuario).
- **Entidade Publicacao:** Para armazenar mídias, fotos e vídeos publicados no feed.
- **Entidade Interacao:** Tabela associativa que liga o Usuario à Publicacao para registrar curtidas e comentários.

[EDT-67] [Thiago: Módulo de Passeios e Geolocalização \(relacionamentos do banco\)](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 09/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 7 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Sprint 6
Rank:	0 i000f1:

[EDT-72] [Tarefa 2.1: Criar a Tela de Cadastro/Edição de Pet:](#)

Criado: 08/jun/26

Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões	Nenhum

corrigidas:	
-------------	--

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 8 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000f3:

De
scr
içã
o

- Montar o formulário com campos de texto para **Nome** e **Raça**.
- Criar validações simples (ex: não permitir salvar se o nome estiver em branco).

[EDT-74] Tarefa 2.3: Criar a Tela de Perfil do Pet (Visualização) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26			
Status:	Concluído		
Projeto:	Escola-de-TI		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes

Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000f5:

De
scr
içã
o

- Uma tela que exiba a foto grande do pet, nome e raça.
- Adicionar botões de **"Editar"** e **"Excluir"** (Fluxo alternativo A1).

[EDT-68] [Tarefa 1.1: Configurar o Projeto Spring Boot e MongoDB:](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho	0 minutes		

restante:	
Tempo gasto:	1 hour, 4 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000f9:

De
scr
içã
o

- Criar o projeto Java (usando Spring Initializr) com as dependências Spring Web e Spring Data MongoDB.
- Conectar o projeto ao MongoDB (via URI no application.properties).

[EDT-69] [Tarefa 1.2: Criar o Modelo \(Collection\) do Pet](#) Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 minutes		
Estimativa	Desconhecido		

original:	
-----------	--

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000fh:

De
scr
içã
o

- Criar a classe Pet.java. Ela deve refletir os dados exigidos no fluxo e a regra RB-02 (preparação para co-tutoria).
- **Campos necessários:** id (String), nome (String), raca (String), fotoUrl (String), criadorId (String - ID do usuário dono), e coTutoresIds (Lista de Strings - *Atendendo a regra RB-02*).

[EDT-70] Tarefa 1.3: Criar os Endpoints (Rotas da API) Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	10 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000fp:

De
scr
içã
o

- **Criar (POST /pets):** Recebe os dados, valida se o criadorId existe e salva no banco.
- **Ler/Visualizar (GET {{/pets/ {id}}} e GET /pets/usuario/{usuarioid}):** Busca um pet específico ou todos os pets de um usuário logado.
- * **Editar (PUT {{/pets/{id} }}**: Atualiza dados como nome, raça ou foto (RF-16).
- **Excluir (DELETE {{/pets/ {id} }}**: Remove o pet do banco (RF-16).

[EDT-71] Tarefa 1.4: Configurar o CORS Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 11/jun/26 Resolvido: 11/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	9 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000fx:

De
scr
içã
o

Adicionar uma configuração global no Spring Boot (@CrossOrigin) para permitir que o React Native faça requisições para a API local sem ser bloqueado.

[EDT-77] [Tarefa 3.2: Fazer as Requisições HTTP \(Consumir a API\)](#)

Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 2 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000h9:

- Ligar o botão "Salvar" do formulário (Pessoa 2) ao endpoint POST /pets (Pessoa 1). O JSON enviado deve conter o criadorId (simular um ID de usuário fixo por enquanto, já que o login é o UC-02).
- Ligar os botões de Editar e Excluir aos endpoints PUT e DELETE.

[EDT-73] [Tarefa 2.2: Implementar a Captura de Imagem \(A foto do pet\)](#): Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 13/jun/26 Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 j000hb:

- Usar a biblioteca expo-image-picker para permitir que o usuário tire uma foto na hora ou escolha uma da galeria do celular.
- Mostrar uma miniatura (preview) da foto escolhida na tela antes de salvar.

[EDT-75] [Tarefa 2.4: Navegação](#)

Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 13/jun/26
Resolvido: 13/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000he:

Configurar o React Navigation para que o usuário clique em "Adicionar Pet" na tela inicial e

seja levado ao formulário, e após salvar, seja levado ao "Perfil do Pet

[EDT-79] [Tarefa 3.4: Garantir a comunicação na Rede Local](#) Criado: 08/jun/26
Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	2 hours, 47 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hf:

De
scr
içã
o

Configurar os IPs para o ambiente de desenvolvimento. O celular (ou emulador) e o computador rodando o Java devem estar na mesma rede Wi-Fi.

[EDT-76] [Tarefa 3.1: Configurar o Axios \(ou Fetch\)](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 47 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hg:

De
scr
içã
o

Criar um arquivo api.js no React Native com a URL base do backend.

[EDT-78] [Tarefa 3.3: Tratamento de Imagem e Erros \(Exceção E1\)](#) Criado: 08/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
---------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour, 36 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Implementação
Rank:	0 i000hh:

De
scr
içã
o

- *Exceção E1 (Falha ao salvar imagem):* Criar a lógica de envio da foto. Como bancos de dados não são bons para guardar arquivos pesados, a foto pode ser enviada como "Base64" (string) para o Java ou o Java deve ter uma rota para salvar o arquivo (Multipart).
- Se a requisição der erro (ex: backend caiu, arquivo grande demais), programar um Alert no React Native: *"Falha ao salvar a imagem do pet. Por favor, tente enviar a foto novamente."*

[EDT-82] [Participar de Reunião](#) Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
----------------	-----------

Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000k5:

[EDT-84] [Participar de Reunião](#) Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0

Categorias:	Nenhum
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes
Tempo gasto:	45 minutes
Estimativa original:	Desconhecido

Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000k9:

[EDT-83] [Participar de Reunião](#) Criado: 14/jun/26 Atualizado(a): 14/jun/26 Resolvido: 14/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	Escola-de-TI
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	45 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Sprint:	Alinhamento Apresentação
Rank:	0 i000kd:

Gerado em Sat Jun 20 21:18:09 UTC 2026 por Gabriel Andrade Garcia usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100292-rev:cbff30aed2cd56c458fcc9520324d47b256bb3f5.